Rapport de phase 2 de projet d'informatique

Creative Yumland

Groupe MI4-G

Le Bistroche

Grégoire MARIE

Alexi TOUTOU

Maxime BASTO

Sommaire :

1) Fonctionnalités : page 2

2) Organisation : page 3

3) Difficultés rencontrées : page 4

1) Fonctionnalités

Le but de la phase 2 était de commencer le développement du back-end au front-end que constituait la base en html-css de la phase 1 du projet.

Cela incluait :

-un système d'inscription et de connexion fonctionnel

-une gestion des profils des utilisateurs

-un système de passage de commande, avec panier et paiement par CY-bank

-une gestion des dites commandes pour les différents acteurs du restaurant

Le système d'inscription est ce que l'on peut attendre. Un formulaire qui rentre les données de l'utilisateur dans un json. Le système de connexion est similaire, avec l'ajout d'un système de comparaison des données rentrées avec celles présentes dans le json.

Le système de modification de profil est implémenté, et utilise un formulaire pour modifier les données du json.

Pour le système de panier, l'utilisateur peut cliquer sur l'un des plats de la carte. Il sera ensuite emmené vers une page de passage de commande, où il pourra voir les détails du plat et choisir le nombre désiré. Une fois toutes les commandes passées, il pourra accéder au panier depuis le header de chaque page pour passer au paiement.

Une fois le paiement fait, la commande est ajoutée à un fichier json dédié qui s'affichera pour les différents acteurs pertinents : cuisiniers, livreurs ; qui pourront la prendre en charge et changer son statut, jusqu'à ce qu'elle soit entièrement finie.

Les fonctionnalités manquantes sont le blocage d'un utilisateur par l'admin, la notation de commandes passées et la recherche en page d'accueil.

2) Organisation

Notre organisation était, il faut le dire, assez chaotique.

Une semaine avant la présentation en classe du projet, nous avons commencé à le regarder et à réfléchir à notre organisation, mais sans idée ou délégation de tâche précise.

A partir de là, Grégoire s'est lancé sur un fichier php dont le but était de pouvoir ajouter des plats facilement. Finalement ce fichier s'est avéré inutile et a été supprimé, mais a du moins permis une forme d'échauffement pour le projet.

Le projet a été réellement commencé le 24 mars, 2 semaines avant l'échéance, lors d'une séance d'informatique.

Des progrès conséquents y ont été d'ailleurs réalisé, puisque la carte avec système de filtre à mots-clefs et le système d'inscription ont été ébauchés.

Dans la semaine qui suit, les systèmes de panier et de connexion ont été les cibles principales de nos effort, jusqu'au week-end fatidique qui marquait un burn-out quasi assuré pour notre équipe.

Lors de ce même week-end, Grégoire s'attendait à se lancer corps et âme dans le travail de ce site.

Notre groupe avait les compétences pour compenser le manque de temps. Ce projet pourrait bien être fini à l'heure.

C'était sans compter sur le toucher de dame Fortune, ou plutôt Infortune, qui rendit le lancer d'un fichier PHP sur le PC de Grégoire tout simplement impossible.

Maxime n'ayant pas paramétré intégralement son PC pour ces mêmes codes, il se retrouvait dans la même incapacité.

Alexi était donc le seul de l'équipe à ne pas travailler à l'aveugle. Et force est de constater, qu'il a donné tout ce qu'il avait, comme vous pourrez le voir dans les heures du compte-rendu du week-end.

Cette narration quelque peu romancée, pour vous dire que nous aurions voulu et pu faire mieux, mais qu'à force de s'y prendre tard et de jouer de malchance, nous en avons payé les conséquences.

Je suis peut-être un peu dramatique, mais Grégoire qui écrit ce document à 23h30, le jour de la deadline, et qui n'a toujours aucun moyen de constater par lui-même le résultat des efforts de son équipe, n'est pas exactement en mesure de voir les choses différemment.

3) Difficultés rencontrées

Comme dit précédemment, l'impossibilité d'exécution des fichiers php pour deux de nos équipiers étaient une épine dans le pied de la taille d'une colonne vertébrale.

On peut aussi citer notre difficulté à nous organiser, qui est très « instinctive », mais très peu conflictuelle. Très peu de désaccord ont été rencontrés.

La gestion exacte des fichiers json n'a pas été problématique. Une fois lancés, nous savions comment nous y prendre et imaginions facilement la marche à suivre.

Le CSS issu de la première phase, et qui est assez peu flexible, a causé quelque souci, notamment pour la création du fichier carte.php, qui a du donc bénéficié de son propre fichier css. Fichier css qui a été créé en se basant sur une copie html du fichier php, puisqu'encore une fois, php ne pouvait être lancé.

Cela conclut ce rapport de projet, qui, je l'espère, vous aura divertit, à défaut de vous convaincre de nous donner la note maximale accompagnée de 5 points bonus sur le prochain quiz.